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Herzlich willkommen!

DB InfraGO AG | Elektrifizierung der Eifelstrecke | 04.11.2025

DB

Moderation:
Anne Scheffler

Teilnahmekreis:
Politische Haupt- und Ehrenamter entlang
der Strecke, Schwerpunkt RLP

Ablauf:
1. Kurzvortrag
2. Fragen & Antworten

Vortrag:
Stefan Gleildner und
UIf-Bjorn Wienke

Fragerunde:
Chat nutzen oder ,,Hand heben“-Funktion

InfraGO



Der Wiederaufbau ist abgeschlossen, moderne Stellwerkstechnik ist im Betrieb. DB!| InfraGO
Das Bauvolumen fiir die Elektrifizierung bleibt hoch.

2 300 10

neue ESTW Kilometer Oberleitung Tunnelanpassungen
(Elektronische Stellwerke) in Gerolstein und (Neubau) Griindung und Bau von Masten, Platz fir Oberleitungen
Euskirchen mit zehn neuen Modulgebauden auch auf Eisenbahnbriicken und in Tunneln und elektrische Ziige

10 56 17

Anpassungen Kilometer Oberbau
und Erweiterungen von Eisen- Anpassung der Gleislage-
bahn- und StraRenbriicken

Bahnstromanlagen
(Neubau) zwei Netzkupplungen, drei Unterwerke,
drei Schaltposten und zwei Kuppelstellen

DB InfraGO AG | Elektrifizierung der Eifelstrecke | 04.11.2025



Eindriicke vom Projektfortschritt DB/ InfraGO

¥ 50

o . Hilfsbriicke in Km 126,960 - September 2025
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Eindriicke vom Projektfortschritt DB| InfraGO
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Montage der Oberleitungsmasten auf der
BE-Flache (Blankenheim-Wald)

Oben: Februar 2025
Unten: August 2025

Vorbohren und Vorschachten Mastgriindungen
der Masten
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Fir mehr Bahn haben wir den Bauablauf angepasst und abgestimmt. DB InfraGO
Veranderungen im Gesamtzeitplan RLP

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Trier-Ehrang — Erdorf
Erdorf - Gerolstein

Gerolstein- Nettersheim

ESTW -
Eifelstrecke

Elektrifizierung Eifelstrecke

Gesamt IBN

Elektrifizierung
Ausschreibung Tunnel
Tunnelanpassung
Sohlabsenkung
SU/EU - MaBnahmen
OLA 2/3/5 Planung

OLA 2/3/5 Ausfiihrung

OLA 1/4/6
(Planung & Ausfiihrung)
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Das neue Konzept ermdglicht kurzfristig mehr Bahn auf der Strecke. DB/| InfraGO

Verzicht auf mehrere Einzelsperrungen. Stattdessen gebiindelte
Arbeiten in den Jahren 2027 und 2028

« 2026 ist die Strecke weitestgehend durchgangig befahrbar
« 2027 werden die Arbeiten nérdlich von Gerolstein gebiindelt
« 2028 wird der Bereich siidlich von Gerolstein gebiindelt

 Ende 2028 bleibt das Ziel fiir die Inbetriebnahme der
elektrifizierten Gesamtstrecke
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2 0 2 5 g:: bis einschlieflich 23. Dezember
Jan 05. Januar

2026 - ’zg.Man ‘ - Die Wochenendsperrungen
i e 2026 zwischen Kall und
i Euskirchen werden fir
- Wochenend- Kabeltiefbau und
o e Oberleitungsarbeiten genutzt.
Nov 30. November
=  In der Sperrpause ab Frihling

2027* ke 2027 nordlich von Gerolstein,
i Ende iz 01.- 15.Apr werden wir Anpassung an den
- F Briicken vornehmen und die
5 g ATER Oberleitungsanlage auf dem
e ] Abschnitt realisieren.
S:,t Ende November oo 30. November
pez (0L Dezember bis 14. Dezember « Sudlich von Gerolstein werden
B0 janar ‘ Arkarg Ja wir 2028 intensiv an der

2028* = 31, az Anpassung von Bruicken und
G Tunneln arbeiten und die
" e Oberleitungsanlage auf dem
avg Abschnitt errichten.
o
Nov 10. November 1
Dez — —)




lhre Fragen?



Informationen & Kontakt

E = Informationen im Internet untet:

www.eifel-strecke.de

;-i flut-aufbau.deutschebahn.com
h = Ansprechpartner per E-Mail:

L Projektteam: eifel-strecke@deutschebahn.com
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https://www.eifel-strecke.de/
https://flut-aufbau.deutschebahn.com/
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