
Wiederaufbau & Elektrifizierung 
der Eifelstrecke

Digitaler Info-Termin zum aktuellen Sachstand

18. März 2024 | Teams-Gespräch



Herzlich willkommen!

Wiederaufbau

Was haben wir geschafft?
Woran arbeiten wir gerade?

Elektrifizierung

Blick auf die Vorbereitungen
Die nächsten Meilensteine
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Moderation:
Anne Scheffler

Teilnahmekreis:
Politische Funktions- und Mandatsträger

Ablauf:
1. Fachvortrag
2. Fragen & Antworten

Fragerunde:
Chat nutzen oder „Hand heben“-Funktion

Fachvortrag:
Ulrike Ludewig und Dennis Rien



Schwerste Unwetter im Juli 2021 haben die Eifelstrecke empfindlich 
getroffen.
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LST Densborn im Juli 2021 / DB AG

Bahnhof Gerolstein im Juli 2021 / DB AG

Brücke Urft im Juli 2021 im Bereich Kall-Sötenich / DB AG

Oberbau zwischen Blankenheim und Nettersheim / DB AG



Vielfältige Herausforderungen haben den Wiederaufbau 
teilweise erschwert.
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• Mangel an Menschen und Maschinen durch Covid-Pandemie.

• Beeinflussung der Lieferketten durch Angriff auf die Ukraine.

• Schlammstellen in Folge von weiteren Starkregenereignissen auf 
einer Länge von 7 Km.



Wir haben uns den Herausforderungen im Baugrund gestellt. 
Lückenschluss Nettersheim – Kall auf der Zielgeraden.
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Bauabschnitt zwischen Nettersheim und Kall: 05/2023, 10/2023, 03/2024 / DB AG



Ein Großteil des Wiederaufbaus der Eifelstrecke ist 
geschafft. Diese Meilensteine haben wir erreicht:
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• 24 Bahnübergänge sind repariert.

• Alle Brücken sind untersucht und ggf. Instandhaltung bzw. 
Neubau zugeführt.

• Großteil Modulgebäude für die elektronischen Stellwerke errichtet.

• Gleis- und Weichenanlagen überprüft und weitestgehend 
wiederhergestellt, wo nötig Schlammstellen beseitigt.

• Stromversorgung für Bahnanlagen erneuert und tlw. Ertüchtigung der 
Weichenheizungen.



Wir errichten Anlagen, die gegenüber Hochwasser 
widerstandsfähiger sind.
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Neubau der Brücke "Herzwäldchen" in hochwasserresilienter Bauweise ohne Mittelpfeiler / DB AG



Die Bauteams arbeiten parallel im nördlichen und 
südlichen Teil der Strecke. Diese Arbeiten finden aktuell statt:
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• 6 Verkehrsstationen werden in modularer Bauweise neu errichtet. An weiteren 
Verkehrsstationen werden Beschädigungen behoben.

• Einbau von aufbereiteten Tragschichtmaterial und Gleisschotter (Lückenschluss)

• Neubau bzw. Instandsetzung von Durchlässen

• Neubau der Urft-Brücke im Bereich Kall-Sötenich

• Neubau von diversen hochwasserresilienten Stützwänden

• Wiederherstellung von Gleisquerungen und Bahnübergängen

• Aufstellung einer letzten ESTW-Außeneinheit

• Installation und Bereitstellung der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Trier-
Ehrang und Nettersheim
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Das Ziel ist in Sicht: Ein Großteil des Wiederaufbaus der 
Eifelstrecke ist geschafft.
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• Juni 2022: Kall – Euskirchen

Eifelstrecke
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▪ Sommer 2024: Gerolstein via 
Nettersheim bis Kall
o Bauwerke und Oberbauarbeiten 

bereits abgeschlossen

• April 2023: Ehrang – Gerolstein

• Juni 2022: Ehrang – Kyllburg

• Februar 2022: Ehrang – Auw a. 
d. Kyll
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Elektrifizierung: 
Für eine nachhaltige 
Verkehrswende



Voraussetzungen und Folgen der Elektrifizierung
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Beschleunigte Verfahren mit vereinfachter Rechtslage.

Sichere Finanzierung erfolgt durch den Bund (90%) und die Länder 
RLP und NRW (GVFG).

Die Aufenthaltsqualität in der Tourismusregion Eifel wird für die 
Zukunft gestärkt. Anwohnende profitieren von sauberen und leiseren 
Zügen.



Im Zuge des Wiederaufbaus werden die Anforderungen für die 
Elektrifizierung bereits berücksichtigt. Wir ersetzen die alte Relais-
Technik durch Elektronische Stellwerke (ESTW)
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Errichtung von ESTW-Modulgebäude 
in Kall / DB AG

Errichtung von ESTW-Modulgebäude in Speicher / DB AG



Wir schaffen die Grundlagen für ökologischen Verkehr auf der 
Eifelstrecke. Dazu gehören:
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Ausblick: 
Die Elektrifizierung der Eifelstrecke benötigt umfangreiche 
Maßnahmen
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Kettenwerkziehen, 
Kabelverlegen

Abnahme der Anlage

Gründen und Stellen
der Oberleitungsmaste

Kampfmittelsondierung 
und Baugrunduntersuchungen
sowie zahlreiche individuelle 
Bauwerksanpassungen



Bauzeitliche Auswirkungen auf den Zugverkehr
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Ihre Fragen?



Informationen & Kontakt

▪ Informationen im Internet unter:

www.eifel-strecke.de

flut-aufbau.deutschebahn.com

▪ Ansprechpartner per E-Mail:

Projektteam: eifel-strecke@deutschebahn.com
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https://www.eifel-strecke.de/
https://flut-aufbau.deutschebahn.com/
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